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AUTOPISTAS: 
AU-1 25 DE MAYO y 
AU-6 PERITO MORENO 
Buenos Aires - Rep. Argentina 
513-22 
SINOPSIS 
Las autopistas AU-1 y AU-6, con una longitud 
aproximada de 17 km, se realizaron con objeto de 
resolver el grave problema de infraestructura vial del 
Municipio de Buenos Aires, ciudad de nueve millones 
de habitantes y con un parque de vehículos en 
rápido crecimiento. 
Para el proyecto se creó un programa de ordenador 
con el que, partiendo de la definición geométrica de 
la autopista y de la posición de las pilas, se calculan 
todos los elementos que componen la estructura y se 
dimensionan las armaduras. Este programa permitió 
proyectar un tramo (150 m) por semana. 
La construcción, a un ritmo muy rápido, se llevó 
a cabo mediante cimbras autoportantes compuestas 
por vigas metálicas apoyadas sobre ménsulas, las 
cuales a su vez apoyan en unos nichos dejados en 
las pilas. 
La Municipalidad de la Ciudad de Buenos aires, 
consciente del grave problema de infraestructura 
vial en la zona del Gran Buenos Aires donde ha-
bitan nueve millones de personas y existe un par-
que de vehículos en rápido crecimiento, abordó 
con el apoyo del Gobierno de la Nación la realiza-
ción del Plan de Autopistas Urbanas en régimen 
de peaje. 
Únicamente los apoyos de las articulaciones de 
media madera, se realizan con neopreno-teflón. 
Esta solución es mucho mejor que utilizar apoyos 
de neopreno-teflón en las pilas, lo que sería nece-
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construcción 
La construcción se realizó mediante cimbras auto-
portantes, una por cada cajón, con un frente de 
cuatro cimbras. 
extranjeras que con fecha 17 de enero de 1978 
formaron la sociedad concesionaria Autopistas Ur-
banas, S. A. —AUSA~. 
Las obras se iniciaron en noviembre de 1978 y ter-
minaron el mismo mes de 1980. 
El conjunto de la obra constaba de ocho frentes 
con un total de 32 cimbras. 
La cimbra autoportante se componía de dos vigas 
metálicas apoyadas sobre unas consolas, que a 
su vez lo hacen en unos nichos dejando en las 
pilas. 
El movimiento de las cimbras se realizó mediante 
gatos hidráulicos horizontales y una vez en su po-
sición, se apoyaban sobre gatos verticales que 
permitían una perfecta nivelación de la cimbra y 
un movimiento vertical en el momento de desen-
cofrar el vano ya construido. 
El encofrado de madera se apoyó sobre vigas me-
tálicas. El fondo, es abatible, para poder pasar 
por las pilas en el movimiento de la cimbra. 
Desde el otoño de 1976 y en el breve plazo de un 
año, la Municipalidad desarrolló una intensa acti-
vidad técnica, legal y administrativa, con la com-
plejidad que esto supone, con el fin de conseguir 
la realización de la Autopista 25 de Mayo AU-1 y 
el ramal de la Autopista Perito Moreno AU-6. 
Mediante Concurso Internacional, se adjudicó la 
construcción y explotación de las autopistas al 
Consorcio integrado por empresas nacionales y 
planteamiento general 
El conjunto de estas dos autopistas urbanas tiene 
una longitud aproximada de 17 km de los que 15 
están realizados en viaducto elevado para no obs-
taculizar el tráfico por las calles de la zona y con 
ocho carriles de circulación, lo que hace necesario 
un ancho total de plataforma de 36,8 m. 
La gran envergadura de este viaducto de más de 
medio millón de metros cuadrados, sumado a un 
corto plazo de ejecución —de dos años— obliga-
ron a plantear una industrialización máxima de la 
obra. 
La industrialización en la construcción de puentes 
puede hacerse, LLEVANDO LA OBRA AL TALLER, 
con la PREFABRICACION de la estructura de hor-
migón y transportando los elementos prefabrica-
dos para su colocación en obra, o LLEVANDO EL 
TALLER A LA OBRA, creando un taller móvil que 
vaya realizando los distintos elementos en su po-
sición definitiva trasladándose posteriormente para 
continuar el proceso. El taller está compuesto por 
una cimbra autoportante y una nave móvil que se 
apoyan en las pilas del puente y se desplazan 
longitudinalmente. Esto permite la construcción 
bajo cubierta y prefabrlcar la armadura de un vano 
sobre el otro anterior y transportarlo posteriormen-
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
Informes de la Construcción7327 
33 
2.025 I I 4^00 
L 1.40 L l 1.30 L 1.30 L 
# ^ - # 
v< ^••}-^-
PILQTE DE HORMIGÓN ARMADO 
lx2-m f*ROFUNDIDAD N 14m. 
sección tipo 
te a su posición definitiva mediante otro desplaza-
miento longitudinal de la nave. 
La autopista de Buenos Aires requiere un viaducto 
de poca altura, porque únicamente es necesario 
permitir el gálibo de tráfico de las calles inferio-
res. Teniendo en cuenta el ancho de las calles a 
cruzar, las luces más adecuadas varían entre los 
20 y 30 metros. 
En nuestro caso, son aplicables ambas soluciones 
de industrialización, pero se decidió como más 
conveniente la construcción ¡n situ mediante cim-
bras por dificultades de transporte, variación de 
luces, alturas, trazado y agilidad en el desarrollo 
general de la obra. 
proyecto 
Los condicionantes del trazado y de las calles de 
la ciudad, que aun estando dispuestas en una 
cuadrícula bastante regular no mantienen distan-
cias iguales, imposibilitaron la repetición del pro-
yecto, pues además, los cien tramos en que se 
divide la autopista son todos distintos y en mu-
chas ocasiones también distintas ambas calzadas. 
las pilas del tramo, genera el modelo matemático 
de cálculo y estudia todos los elementos que 
componen la estructura y dimenslona las armadu-
ras. Únicamente es necesario introducir el trazado 
de la armadura de pretensado una vez que el pro-
grama ha obtenido los esfuerzos exteriores. 
En este programa es necesario considerar varios 
modelos distintos de la estructura: 
1.° La estructura terminada para el estudio de la 
actuación de la sobrecarga. Se ha utilizado 
un modelo de emparrillado espacial conside-
rando los dos cajones principales, la losa de 
conexión, las pilas y las cimentaciones. En 
el caso de incorporación de rampas es nece-
sario considerar los tres cajones, lo que 
complica el modelo de cálculo. 
2.° La estructura durante el proceso constructi-
vo, que es totalmente distinta, ya que se 
construyen los dos cajones independiente-
mente, varía en cada etapa de construcción, 
pues las acciones de peso propio y pretensa-
do de cada vano, actúan en el momento de 
desclmbrar sobre la estructura parcial cons-
truida hasta ese momento. 
Por esta razón fue necesario crear un programa de 
ordenador, que partiendo de la definición geomé-
trica del eje de la autopista y de la posición de 
Este programa ha permitido realizar el proyecto de 
un tramo por semana, es decir, unos 150 m de 
longitud de tablero con los elementos siguientes: 
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cimentaciones 
La cimentación se realizó con pilotes semiprofun-
dos en forma semirrectangular. Se prefirió esta 
solución a la cimentación directa por razones de 
rapidez de ejecución, menor perturbación superfi-
cial y menor volumen de excavación, consiguien-
do mayor seguridad frente a posibles alteraciones 
superficiales para obras futuras o, cambios de 
servicios. 
tablero 
Sobre cada una de las pilas se apoya un cajón de 
forma trapecial, aligerado interiormente mediante 
tres alveolos circulares. 
Cada uno de estos cajones se construye indepen-
dientemente medianie la cimbra autoportante, em-
palmándose con posterioridad los vuelos de cada 
dos cajones y dejándose la mediana abierta. 
!£i"*^i^>|55j_ ',"s\*'¡'''<Ií.", í 
En sentido longitudinal el tablero es una viga con-
tinua dividida en tramos de aproximadamente 150 
metros de longitud, empalmando con el tramo si-
guiente, mediante una articulación a media made-
ra, a los 2/9 de la luz del vano de unión de los 
tramos. Esta solución produce una distancia entre 
juntas de pavimento, adecuada para una buena ro-
dadura, sin hacerlas excesivamente costosas. Per-
mite además realizar todos los apoyos del tablero 
sobre pilas mediante neopreno. 
Únicamente los apoyos de las articulaciones de 
media madera, se realizan con neopreno-teflón. 
Esta solución es mucho mejor que utilizar apoyos 
de neopreno-teflón en las pilas, lo que sería nece-
sario en caso de realizar tramos más largos. 
construcción 
' ^^ La construcción se realizó mediante cimbras auto-




Cada uno de los pilotes se prolonga en un,a pila 
de sección también semirrectangular. En cada lí-
nea transversal de apoyo, se colocan cuatro pilas 
separadas entre sí unos 9 metros. 
I 
El conjunto de la obra constaba de ocho frentes 
con un total de 32 cimbras. 
La cimbra autoportante se componía de dos vigas 
metálicas apoyadas sobre unas ménsulas, que a 
su vez lo hacen en unos nichos dejados en las 
pilas. 
El movimiento de las cimbras se realizó mediante 
gatos hidráulicos horizontales y una vez en su po-
sición, se apoyaban sobre gatos verticales que 
permitían una perfecta nivelación de la cimbra y 
un movimiento vertical en el momento de desen-
cofrar el vano ya construido. 
El encofrado de madera se apoyó sobre vigas me-
tálicas. El fondo, es abatible, para poder pasar 
por las pilas en el movimiento de la cimbra. 
Sobre la cimbra se montaron unas naves móviles 
mediante ruedas sobre vías, que permiten cons-
truir a cubierto y prefabricar la armadura de una 
fase, sobre la anterior, transportándola colgada de 
la nave a su posición definitiva. 
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El ritmo normal de la construcción de una fase, Día 2. Terminación de la armadura y hormigo-
es de cuatro días. Las operaciones son las si- nado, 
guientes: Día 3. Endurecimiento del hormigón. 
Día 1. Traslado de la cimbra y traslado de la ar- Día 4. Endurecimiento del hormigón y tensado 
madura. de los cables de pretensado. 
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Durante estos días se prefabrica la armadura de la 
fase siguiente. 
obras especiales 
Además de la autopista, ha sido necesario realizar 
numerosas obras adicionales. El criterio que se ha 
seguido en todas ellas, es el de una máxima ho-
mogeneidad con el viaducto. 
a. Rampas de acceso 
Existe a lo largo de la autopista una serie de ram-
pas de entrada y salida paralelas a la misma. Se 
realizaron con un cajón del mismo tipo que los 
del tronco, aunque más estrechos por ser menor 
su plataforma. La construcción se realizó con cim-
bra tradicional. 
Los aligeramientos circulares de los cajones, se 
realizaron mediante tubos de goma hinchable, que 
una vez endurecido el hormigón, se deshinchan y 
se sacan evitando dejar un encofrado perdido. 
b. Pérgola sobre el ferrocarril 
El paso sobre el ferrocarril, con una oblicuidad 
muy grande, planteó un problema que no pudo 
resolverse con la solución normal, pues la luz 
oblicua es mucho mayor que las posibilidades 
máximas de la solución general del viaducto. Por 
tanto se resolvió mediante una pérgola de vigas 
normales al ferrocarril, apoyadas sobre dos vigas 
transversales enlazadas a la estructur-a de la auto-
pista. Estas vigas se prefabricaron en un taller fijo 
y se montaron mediante grúa. 
c. Distribuidores 
Distribuidores de General Paz y 9 de Julio 
En estos dos distribuidores, existen una serie de 
ramales que parten de la autopista y enlazan con 
otras inferiores, produciéndose nudos a tres nive-
les. Estos ramales se realizaron con la misma so-
lución de viga continua, pero con un solo cajón. 
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Si el ramai es de dos carriles, se emplea el mis-
mo ancho utilizado en la autopista y sí es de un 
solo carril, el de las rampas de acceso. La solu- ^ ; ; 
ción de pilas y cimientos es también la misma. 
d. Existieron también una serie de obras en la 
zona de tierra y en el enlace de las autopistas. 
Las autopistas disponen de todos los servicios y 
asistencias que especifican las normas internacio-
nales. 
Superando toda clase de dificultades, se consi-
guió terminar la obra en el plazo previsto y fue 
inaugurada oficialmente el 6 de diciembre de 1980. 
proyecto: 
Carlos Fernández Casado, S. A. 
EYSER. Estudios y Servicios 
VYESA. Viales y Estacionamientos, S. A. 
Empresa Constructora: 
Huarte y Compañía, S. A. 
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